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Rénovation de l'école  primaire et maternelle de La Motte du Caire

MAITRE D'OUVRAGE Commune de  LA MOTTE DU CAIRE

PLANING   GENERAL DES TRAVAUX - LES CONGES ET LE MOIS DE PREPARATION SONT A INTEGRER DANS LES 3 MOIS DE TRAVAUX 

MOIS 2022 juillet août

SEMAINES 36 37 38 39 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

LOTS

Travaux à charge de la commune

Déménagement des meubles existants

1. VRD AMENAGEMENTS

Dépose des aires de jeux 

Décappage des revêtements existants

Sols amortissant,socle béton  et enrobés

Repose des aires de jeux

Dépose des clôtures

Pose de nouvelles clôtures

2.COUVERTURE ZINGUERIE

Dépose des tuiles canales PST et solins

Remplacements chevrons et plaques PST et solins

Pose des puits de lumières et nouvelles souches de ventilation

Pose des tuiles canales

3 MENUISERIES EXTERIEURES

Dépose des menuiseries existantes

Pose des nouvelles menuiseries exterieures, 

Option pose des nouvlles menuiseries extérieures hall Nord

4.CLOISONS  ISOLATION FAUX PLAFOND

Travaux divers démolitions , portes et cloisons

Faux plafond BA13 , trappes et isolation 

Faux plafond en dalles acoustiques 60x60

5.CARRELAGES- FAIENCES

Dépose des plinthes et carrelages

Pose du  nouveau carrelage WC PMR et escalier

Nouvelles Faiences WC PMR

6.REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

Pose des sols PVC y compris sur-plinthes locaux existants avec sol PVC

Pose des sols PVC y compris sur-plinthes locaux existants avec sol carrelé

7.PEINTURE

plafonds et parois vertcales, y compris portes

Nettoyage avant livraison

8 ELECTRICITE- COURANT FAIBLE

EXE

Travaux préparatoires, dépose des équipements existants

Armoires goulottes, gaines et fileries

Equipements luminaires interrupteurs divers

Equipements chauffage en faux plafond

Essais et DOE

9 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE-SANITAIRES

EXE

Travaux préparatoires, dépose des équipements existants

Evacuation, plomberie, 

Sanitaires équipements divers 

Gaines ventilation, unités de chauffage et de rafraichissement en faux plafond

Essais et DOE

DANIEL OLLIVIER ARCHITECTE.

Les travaux pourront se dérouler sur deux zones en simultannée ( école maternelle et école primaire) ce qui permet un chevauchement des tâches
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