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Présentation du projet

Le présent projet a pour objet :

LES TRAVAUX D’ AMELIORATION A L’ ECOLE COMMUNALE
DE LA MOTTE DU CAIRE 04250

Le marché décrit dans le présent CCTP, consiste en la réalisation des travaux concernant I’ensemble des ouvrages nécessaire a
I’AMELIORATION DE L’ECOLE COMMUNALE sur la commune de LA MOTTE DU CAIRE.

Le batiment accueille un Etablissement Recevant du Public de type R.

Le présent C.C.T.C. ne peut étre dissocié des C.C.T.P. des différents corps d’état qui contribuent a la réalisation de 1’ensemble du
projet. L’entrepreneur se reportera donc a ces autres C.C.T.P. ainsi qu’a I’ensemble des documents qui définissent les prestations

de chacun

S’il le juge utile, I’entrepreneur demandera au Maitre d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage les documents complémentaires et
renseignements qui lui paraissent indispensables a 1’établissement de son offre.
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Caractéristiques du lieu d’exécution :

VVYYV

Y

Commune : LA MOTTE DU CAIRE
Canton : LA MOTTE DU CAIRE
Altitude : 703 m environ

Distance a la mer : plus de 40 km

Neige : région C1

Charges de neige (NF EN 1991-1-3/NA) :

— caractéristique (sk)) 1 1,25 kN/m?
- exceptionnelle (sAd) : -- kN/m2-
Charges de neige N 84 :

- au sol (S0) : 1,71 kKN/m?

- accidentelle (SOa) : -- kKN/m?
Charges de neige (regles NV 65):
- normale (Pn) : 135,8 daN/m?
- extréme (P'n) : 224,6 daN/m?
- accidentelle : -- daN/m?

Vent : zone 2

Vent de référence (NF EN 1991-1-4/NA) :

- vitesse de base : 24 m/s

- coefficient de direction : 1 (50°-250° : 0,85)
- coefficient de saison : 1 (avril-septembre : 0,9)
Pressions dynamiques de base (régles NV 65):

-normale : 60,0 daN/m?

—-extréme : 105,0 daN/m?
Coefficient de site Ks (regles NV 65):
- site exposé¢ 1,35

- site normal : 1,00

- site protégé : 0,80

Sismicité : zone 3

Catégories de batiment : II suivant NF EN 1998-1:2005

- accélération maximale de référence (sol A) : Batiment neuf : 1,1 m/s?> / Batiment existant : 0,66 m/s2

— accélération nominale minimale (régles PS92) : Batiment de catégorie II : 2,1 m/s?

- parametre de sol S : Classe A : 1,00

Exposition au vent :

- fermetures de baies libres et portails : région A

- ventilation mécanique (DTU 68.1 et 68.2) : région V

Concomitance vent-pluie
- premiere définition : VP3
- deuxieme définition : VP3

- zonage harmonisé : VP2 (recommandé)

Protection contre la foudre
- niveau kéraunique : 44 j/an (AQ2)

- densité de foudroiement : env.4,4 impacts/an/km?
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Température extérieure conventionnelle : - 8°C

Energie solaire (photovoltaique) : PV1 (1 500 kWh/m?/an)
Journée chaude de référence (confort d’été) :

— écart de températures moyennes : 1 °C

- température quotidienne moyenne : +24,0 °C

— écart (demi-amplitude) quotidien : 6,0 °C

- humidité quotidienne moyenne : 9 g/kg d'air sec

Déperditions calorifiques de base (NF EN 12831)
Température extérieure de base : -13°C
Température extérieure moyenne : 12°C

Résistance aux chocs thermiques (vitrages)

Température maximale : +42 °C

Température diurne minimale : -17 °C

Amplitude journaliere maximale : 20 °C

Flux solaire maximal : 800 (rural) ou 750 (urbain) W/m?

Béton (NF EN 206-1) : gel modéré (classe XF1 ou XF2)
Pierres naturelles (NF B 10- 601) : gel modéré (C)
Risques de condensation : zone courante

Retrait-gonflement d’argiles (aléa) : Faible/Fort

- infrastructures de transport terrestre classées : NON
- aérodrome (Plan d’Exposition au Bruit) : NON

» Caractéristiques thermiques
Zone climatique : H2d

>

>

» Zone de gel :

>

» Dispositions locales
Contamination de termites : --
Protection contre le bruit :

Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 1'emplacement de ces lieux et des conditions générales et

particulieres qui y sont attachées ;
avoir pris parfaite connaissance de 1'état du terrain qui leur sera livré ;

avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des

disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris parfaite connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniere
que ce soit avoir une influence sur 1'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun
entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des
prolongations de délais.
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Liste des lots

01 VRD - Aménagements

02 Couverture - Zinguerie

03 Menuiseries extérieures

04 Cloisons - Isolation - Faux plafonds

05 Carrelages — Faiences

06 Revétement de sols souples

07 Peinture

08 Electricité — Courants Forts & Faibles

09 Chauffage — Ventilation - Plomberie — Sanitaire

Caractéristiques du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du ‘Cahier des Clauses Administratives Générales’ (CCAG)
applicables aux Marchés Publics, et du ‘Cahier des Clauses Administratives Particulieres’ (CCAP) et des documents particuliers
et généraux qui y sont énumérés, ainsi que tous les documents auxquels il aura été fait référence au travers des documents
précités. Les ouvrages sont réputés complets. Ils sont définis par les pieces dessinées en plans, coupes, facades, et par le présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). L’ensemble de ces documents constituant un tout qui définit la prestation.
Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas I’entrepreneur a 1’obligation d’exécuter les ouvrages tels qu’ils sont,
soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. Il aura prévu dans son offre, les ouvrages de sa profession qui seront
nécessaires et qui n’auraient pas été précisés dans les documents ci-dessus.

L’entrepreneur devra se rendre compte par une visite préliminaire au dépot de son offre, de I’état des lieux, des possibilités
d’acces, des difficultés éventuelles d’exécution des travaux et en général des sujétions locales a prendre en considération pour sa
spécialité. Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages a réaliser. Quel que soit le systeme employé
I’entrepreneur devra joindre a son offre un planning détaillé indiquant le temps d’exécution de chaque groupe d’ouvrage de son
lot.

L’entreprise doit réaliser I’ensemble des travaux de son lot suivant les régles fondamentales de I’art de sa profession,
conformément aux réglementations, normes, prescriptions, regles de calculs, cahier des clauses techniques, cahier des clauses
spéciales et documents annexes DTU propres a chaque corps d’état, en vigueur a la date de remise des offres.

L’entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de matériaux
employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de chaque corps d’état, mis a jour
a la date de remise des offres.

Chaque entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des préparations nécessaires a
la bonne exécution des ouvrages des autres corps d’état, sans que ceux-ci aient a engager des ouvrages supplémentaires hors des
travaux normaux de leur lot.

La terminologie employée au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres sera conforme a la norme NF P 00-001

‘Batiment et génie civil’ - Vocabulaire - Partie 1 : Termes généraux.

Plan de récolement

L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement compris dans les prix
du marché. Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché.
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Dépenses d'intérét commun, compte prorata

La tenue du compte prorata sera assurée par :

e l’entreprise titulaire du lot N°02.
Les dépenses d'intérét commun et le compte prorata dans les marchés privés seront traités selon les dispositions du CCAG
marchés privés ( NF P03-001). A défaut de dispositions similaires dans la réglementation des marchés publics, ces dépenses
et le compte prorata seront traités selon le chapitre 14 de la norme susvisée. Il est rappelé a ce sujet les dispositions du
chapitre 14 et les annexes A, B et C du CCAG marchés privés ( NF P03-001) dont, notamment, les articles qui suivent.

A. Article 14.1 Imputation
Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au descriptif et qui ne sont pas
affectées par I'annexe A ou B de la présente norme sont inscrites 2 un compte spécial dit " compte prorata " géré et réglé
comme il est dit ci-dessous a 1'article 14.2.
Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre recus par le maitre
d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché. Le cahier des clauses administratives particulieres peut
prévoir que certaines prestations d'intérét commun, qu'il énumere, sont fournies par le maitre d'ouvrage.

B. Article14.2 Gestion et reglement du compte prorata
- article 14.2.1 : les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées, en 1'absence de convention
particuliere, par 1'annexe C du présent document.
- article 14.2.2 : si une convention particuliere est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au
maitre d’ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée
de la gestion du compte prorata.
- article 14.2.3 : dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des travaux, la personne chargée de la tenue du
compte prorata adresse au maitre d’ceuvre une attestation faisant apparaitre la situation de chaque entrepreneur vis- a-vis
du compte prorata.
Cette attestation, que le maitre d’ceuvre joint au décompte définitif adressé au maitre d'ouvrage :
e soit déclare que 1'entrepreneur est en reégle quant a ses obligations au titre du compte prorata ;
e soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.

Rappel de la réglementation applicable

A. Réglementation générale

Les ouvrages faisant 1'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents
techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que
cette énumération ne soit exhaustive :

e le Code civil ;

e le Code de la construction et de 1'habitation ;

o le Code général des collectivités territoriales ;

e Je Code des communes ;

o le Code de la santé publique ;

¢ le Code de 1'environnement ;
le Code de 1'urbanisme ;
le Code rural ;
le Code du travail ;
tous les autres codes applicables ;
le Reglement sanitaire national et/ou départemental ;
la Réglementation sécurité incendie ;
les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
les textes concernant le respect de 1'environnement pendant les travaux ;
o les textes concernant les conséquences sur 1'environnement des travaux du présent marché ;
o etc.

B. Exigences fondamentales
L'entrepreneur devra respecter 1'ensemble des exigences qui s'appliquent aux projets de construction, notamment :
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la sécurité incendie ;
1'accessibilité handicapé ;
o la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, innondations,etc) ;
¢ la protection contre le bruit ;
¢ la performance énergétique et la reglementation thermique ;
o 1'éco-construction et la qualité environnementale du batiment.
L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
o la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
¢ le comportement au feu des ouvrages en place.
Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter 1'indication de leur réaction au feu,
attestée par un proces-verbal d'essai.

Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de sécurité
contre 1'incendie selon le type de locaux concernés.

ele maitre d'ceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.
o]l incombera a 1'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux
exigences de la réglementation sécurité contre 1'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a 1'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des matériaux
et matériels concernés.

L'entrepreneur devra remettre le proces-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le ministere de 1'Intérieur.
Ce document indique le classement attribué.

Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non traditionnelle se référer aux
textes techniques de références, notamment :

e les DTU et NF-DTU ;

® les normes ;

e les Eurocodes ;

o les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

® les cahiers du CSTB ;

e les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

e les fiches d'application et solutions techniques ;

e les regles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;

o les Regles de I'Art Grenelle Environnement.
Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des regles a respecter pour l'exécution de I'ouvrage.

Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie aupres de la commune et des déclarations d'intention
de commencement des travaux aupres des concessionnaires de réseaux.
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Liaisons entre les corps d'état

A.Préambule
La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant l'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires
a la bonne exécution de ses prestations ;
e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont li€s aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;
e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier,
dans le cadre de la coordination d'ensemble ;
e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer 1'exécution de leurs travaux en
parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.
A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres
corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.
En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.
En tout état de cause, l'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de manques de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.
B. Coordination avant et pendant les travaux
Au cours de la période de préparation, 1'entrepreneur du présent devra :
e remettre a l'entreprise de gros ceuvre par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, toutes les indications relatives a 1'état de
livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux de son Lot ;
e remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les renseignements
et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir
une influence sur I'exécution des travaux de son Lot.
En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :
e de s'informer aupres du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler des conditions
d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur ses travaux ;
e de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement
toutes les dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Traits de niveau

Au fur et a mesure de l'avancement de la construction, l'entrepreneur du lot 02 « Démolition - Magonnerie » devra, a ses frais :
e porter a l'extérieur sur les facades le niveau + 1,00 m fini du premier niveau ;
e porter a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et apres 1'exécution des enduits, le niveau + 1,00 m fini au-dessus de
tous les planchers, et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps
d'état.
11 est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le lot 02 « Démolition - Magonnerie » également apres exécution des
enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

Travaux spéciaux

Dans tous les cas ot il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels 1'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la
qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur
spécialiste qualifié. Le choix du sous-traitant sera alors & soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.
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Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de matériaux qui
lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que l'acceptation de
I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du maitre d'ceuvre.

L'acceptation par le maitre d'ceuvre des échantillons pourra également se faire par une mention explicite sur un compte rendu de
réunion de chantier ou par un courrier du maitre d'ceuvre.

Eléments « modeéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le maitre
d'ceuvre aura la faculté de demander a l'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de « modele ».
Cet élément pourra étre, en fonction de 1'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé au sol sur
un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de 1'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes
les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modele devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modele conforme.
La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

Reégles d'exécution générales

Tous les travaux devront tre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de 'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de 'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres
corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels »" devront toujours &tre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de 1'Avis Technique.

Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de premiere qualité.
Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer 1'aspect des ouvrages ou de
compromettre 1'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des
matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux
et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait 'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, scellements,
rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compleéte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués, le cas
échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au coulage par I'entrepreneur de gros ceuvre, les
refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin de faire
prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.
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Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des corps d'état
concernés. Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Seuls les carottages et réservations spécifiques repérées sur les plans « Gros (Euvre » seront a la charge du lot 02 « Magonnerie —
Gros (Euvre — Facades ».

Etats des lieux
L’entrepreneur du lot 01 « Terrassement — VRD - Aménagement » fera établir un état des lieux des avoisinants avant le début des

travaux et a la fin des travaux. Cet état des lieux sera établi par huissier en présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et des
entrepreneurs concernés.

Protection des ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sol devront assurer la protection de leurs revétements de sol jusqu'a la réception.
Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé.
En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position risquent d'étre épaufrées,
notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.
Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties
exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage Iéger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement &tre protégées
par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

Mesures de conservation des abords

Les abords des batiments devront étre sauvegardés en leur état.

Passerelles, protections, etc. des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, 1'amenée, la mise en place, la
maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, et
notamment :

e toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas ;

e toutes les barrieres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

e la signalisation de jour et de nuit ;

e ct tous les autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

Echafaudages, agrés, protections, etc.

Les prix du marché comprendront implicitement tous les échafaudages, agres, etc. nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi que
tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans, etc. nécessaires pour assurer la sécurité.

Emploi de gros engins mécaniques

Compte tenu des conditions du chantier, 1'attention de l'entrepreneur de gros ceuvre est attirée sur le risque que pourrait
éventuellement présenter l'utilisation de gros engins pour l'exécution de certains travaux.
A ce sujet, il est formellement spécifié que 'emploi de tels engins ne devra en aucun cas :

e causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les constructions ;

e entrainer par suite des manceuvres et des vibrations des désordres aux existants si minimes soient-ils.
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Hvgiéne, sécurité et conditions de travail

La liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter, dans la mesure ou elles sont déclarées leur étre applicables, les
travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou de
génie civil sera conforme a I’annexe du décret n® 95-607 du 6 mai 1995.

Les regles d’hygiene et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n° 65-48 du 8 janvier
1965 modifié et complété.

Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique qu'il doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de
tous ses salariés, y compris de ses salari€s temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).

Vérifications

Chaque entrepreneur est tenu de vérifier ’ensemble des documents fournis. Les textes et documents énumérés dans 'ensemble des
pieces du marché sont non exhaustifs, a ce titre ils ne pourront étre considérés comme limitatifs. Il ne pourra en aucun cas s’appuyer
sur des imprécisions, omissions ou erreurs existantes sur les documents fournis, pour éluder la responsabilit¢ d’un ouvrage non
conforme aux regles de 1’ Art ou dont I’exécution laisserait a désirer.

Avant toute mise en ceuvre 1’entrepreneur s’assurera de la possibilité de suivre les indications et cotes fournies, pour 1’exécution de
ses travaux. En cas d’impossibilité, il en référera immédiatement au Maitre d’Euvre.

Il ne pourra en aucun cas modifier le projet du Maitre d’(Euvre, mais devra signaler toutes modifications qu’il croirait utile d’y
apporter. En tant que spécialiste, il provoquera tous renseignements sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, et devra
compléter les dessins qui lui seront remis par le Maitre d’(Euvre.

Faute de se conformer aux présentes prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours de 1’exécution,
ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles entraineraient.

Nettovage de chantier

Les ouvrages de chaque lot devront étre laissés en parfait état d’achévement et de propreté ainsi que le chantier et les abords. Tous
les matériaux non utilisables seront enlevés et transportés ou stockés dans les différentes filieres en fonction de la nature des déchets,
par I’entreprise concernée, en respect du plan de gestion des déchets départemental, et de la circulaire du 15 février 2000 relative a
la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics (BTP). Dans le cas contraire, le nettoyage
du chantier et I’évacuation des déchets seront exécutés par le lot 01 « Démolition — Terrassement — Gros (Euvre — VRD » suivant
les mé&mes respects tant qu’a la gestion des déchets, a la charge du ou des corps d’état concernés.

L’ensemble des abords du chantier ainsi que toutes traces de chantier seront dégagés avant réception des ouvrages.

Remplacement des ouvrages défectueux

Les matériaux ou fournitures jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite, seront refusés et remplacés, en cours
d’exécution ou lors des réceptions de travaux, conformément aux décisions du Maitre d’Euvre.

Clauses spéciales de pré-chauffage

L’exécution des travaux de certains ouvrages étant liée a des conditions de température minimale ou de degré hygrométrique limité,
I’entrepreneur ne pourra refuser I’exécution ou la continuité de ces travaux s’il peut étre satisfait aux dites conditions par un pré-
chauffage approprié.

Les frais correspondants seront comptés au compte prorata, a condition que 1’exécution des travaux dans la période considérée
corresponde au calendrier d’exécution.
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Réunions de chantier

Les réunions de chantier devront étre suivies régulierement par tous les entrepreneurs qui devront y donner les suggestions ou les
problemes qu’ils auraient pu rencontrer dans la préparation de leur lot, sous peine d’une amende forfaitaire par absences non
justifiées.

Prescriptions concernant les produits et matériaux

Les marques de matériaux et produits indiqués dans le CCTP sont données a titre indicatif. Elles ont été choisies en référence, soit
pour leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. Les entreprises pouvant proposer
toutes autres marques a qualités et caractéristiques comparables, lors de la remise des offres en joignant les références des produits
ou matériaux qu’il se propose d’employer ainsi que les fiches techniques correspondantes par prestation. Le choix définitif, étant
arrété par le Maitre d’(Euvre. Tout produit ne faisant pas I’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance, ne
pourra étre pris en considération.
A. Reglement européen Produits de construction - Marquage CE
Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant a leurs objectifs. Transposées en droit frangais, leurs
exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent marché.
Le Reéglement Produit de Construction (RPC, reglement (UE) n° 305/2011) s'applique & un produit de construction lorsqu'il
est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de 1'Union dans le cadre d'une activité commerciale
(a titre onéreux ou gratuit).
Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces
spécifications techniques harmonisées sont :
® les normes harmonisées ;
e les documents d'évaluation européens.
Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a une norme
harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet 4 la demande du fabricant, fasse l'objet de
I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant s'engage sur la performance de son
produit.
Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, le fabricant peut
demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ; par contre, une fois 'ETE
obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE ce produit.
L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE et des produits
non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des performances adaptées a
I'ouvrage qu'il doit réaliser.
Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de l'article 5 du reglement (UE) n° 305/2011
: « Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en 'absence de dispositions nationales ou de 'Union exigeant la déclaration
des caractéristiques essentielles 1a ou il est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir
d'établir une déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une norme
harmonisée, lorsque :
e le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en
série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un
fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le
respect des regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute
sécurité des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales applicables ;
e le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans I'ouvrage de
construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées
de l'exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les regles nationales applicables ;
e le produit de construction est fabriqué d'une maniere traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des monuments selon
un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme
faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le
respect des regles nationales applicables. »
En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie d'ouvrage élémentaire
faconnée par I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.
Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont disponibles sur le
site www.rpcnet.fr.
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B. Produits et procédés innovants
B.1 Appréciation technique d'expérimentation (ATEx)
L'ATEX est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou
équipement ne faisant pas encore 'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte de l'innovation dans la
construction.
B.2 Evaluation technique européenne (ETE)
L'évaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Reglement Produit Construction. L'ETE remplace
progressivement les Agréments Techniques Européen (ATE). L'ETE est délivrée par un organisme d'évaluation technique, a
la demande d'un fabricant, sur la base d'un document d'évaluation européen élaboré en amont. Si ce document d'évaluation
européen existe, I'organisme d'évaluation technique I'utilise comme référentiel pour réaliser I'ETE, sinon, il doit en premier
lieu rédiger ce document d'évaluation européen et le faire approuver par les autres organismes d'évaluation technique.
B.3 Le Pass'Innovation
Le Pass' Innovation est une procédure récente d'évaluation technique des innovations initiée au CSTB pour répondre au
besoin de rapidité ressenti dans I'intégration en France des solutions techniques méritant un développement urgent,
notamment celles contribuant aux orientations données par le Grenelle de I'Environnement. Cette procédure d'évaluation
s'adresse principalement aux techniques bénéficiant déja d'un retour d'expérience réussi ou d'une évaluation étrangere
favorable d'aptitude a I'emploi.
B 4 Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM)
Il arrive que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n'a pas de destination précise dans le batiment,
mais qui interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou équipements entrant dans le domaine de plusieurs
Groupes Spécialisés.
Pour pouvoir formuler les Avis Techniques demandés pour ces produits, procédés ou équipements, les Groupes Spécialisés
ont besoin de connaitre les propriétés attribuables au matériau ou semi-produit nouveau. Mais ils n'ont pas nécessairement la
compétence indispensable pour évaluer ces propriétés (de durabilité, par exemple). D'autre part, le souci de cohérence
impose que les divers Groupes Spécialis€s aient les mémes bases de travail. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est demandé a
un Groupe Spécialisé compétent ou a un Groupe ad ‘hoc de procéder, sur le matériau ou semi-produit nouveau, a une
évaluation destinée principalement a constituer la base de travail commune dont auront besoin les Groupes Spécialisés
éventuellement concernés ultérieurement. C'est L'ETPM.
B.5 Certification et classements de produits
Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par rapport a des caractéristiques et
des performances spécifiques voulues ou définies.
Par l'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité et l'efficacité des contrdles
effectués par le fabricant, la certification de produit apporte a I'utilisateur :
e ]a constance de fabrication d'un produit et de ses performances,
e ]a certitude de 'adaptation d'un produit a une utilisation donnée,
e une réduction de ses controles de réception,
e une tracabilité permettant des recours éventuels plus aisés.
B.6 Prescriptions environnementales
Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au regard de l'environnement et/ou du
social.
Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant a certaines normes sociales,
environnementales ou éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent figurer dans le descriptif de chaque lot.
Ce marché est soucieux :
e de la restauration, de la protection des milicux naturels et de I'environnement ;
e de donner du travail a des personnes en situation de handicap ou a des personnes en difficulté sociale. Les criteres
sociaux sont généralement intégrés dans les chantiers d'insertion ou des chantiers écologiques (type gestion
différentiée) permettant, par exemple, un travail manuel plutét que mécanique ou rejetant les produits chimiques.
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Sécurité incendie pour établissements recevant du public

Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :
a) Etablissements installés dans un batiment :
- W — Administrations, banques et bureaux
1 - Types : ces dispositions sont prises en application de I’article R. 123.18 du Code de la construction et de I’habitation.
a) Ces établissements sont soumis aux dispositions du Livre II lorsqu’ils sont des 1,2, 3 et 4e catégories,
et a celles du Livre III lorsqu’ils appartiennent a la Se catégorie.
b) Ces établissements sont soumis aux dispositions du Livre IV relatif aux établissements spéciaux.
Pour I’application du réglement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
- le premier groupe comprend les établissements des 1,2, 3, et 4e catégories ;
- le deuxieme groupe comprend les établissements de Se catégorie.

2 - Catégories :
I’habitation.

ces dispositions sont prises en application de I’article R. 123-19 du Code de la construction et de

Catégories des établissements recevant du public

ler groupe 2e groupe
Grands Etablissements (G.E.) Petits Etablissements (P.E.)
Catégorie lere 2¢eme 3eme 4¢éme 5eme
Nombre de personnes > 1500 >701 <1500 | >301 <700 | >300 (1) > 300 (2)

(1) 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, a I’exception des établissements compris dans la Se catégorie.

(2) Se catégorie : établissements faisant 1’objet de Iarticle R. 123-14 dans lesquels Ieffectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le réglement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

Résistance au feu des structures et planchers (regles générales)

Etablissement occupant
entierement le batiment

Etablissement occupant
partiellement le batiment

Catégorie de
I’établissement

Résistance au feu

Simple rez-de-chaussée

Etablissement a un seul niveau

Toutes catégories

Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h

Plancher bas du niveau le plus
haut situé a moins de 8 metres
du sol

Différence de hauteur entre les
niveaux extrémes de

2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie

Structure SF de degré 1/2 h
Plancher CF de degré 1/2 h

I’établissement
Inférieure ou égale a 8 metres

le catégorie

Structure SF de degré 1 h
Plancher CF de degré 1 h

Plancher bas du niveau le plus
haut situé a plus de 8 metres et
jusqu’a 28 metres y compris

Différence de hauteur entre les
niveaux extrémes de

2e catégorie
3e catégorie
4e catégorie

Structure SF de degré 1 h
Plancher CF de degré 1 h

I’établissement
Supérieure a 8 metres

le catégorie

Structure SF de degré 1 h 1/2
Plancher CF de degré 1 h 1/2

Caractéristiques des distributions intérieures et compartimentages

Parois entre locaux accessibles au public

Degré de stabilité
au feu exigé
pour la structure
du batiment

Parois entre locaux
et dégagements
accessibles
Au public

Parois entre locaux accessibles au public
et locaux non accessibles au public classés
a risques courants

Parois limitant
les compartiments

Non réservés au
sommeil (1)

Réservés au sommeil

Aucune exigence

PF de degré 1/4 heure

PF de degré 1/4 heure

CF de degré 1/4 heure

CF de degré 1/2 heure

1/2 heure

CF de degré 1/2 heure

PF de degré 1/2 heure

CF de degré 1/2 heure

CF de degré 1/2 heure

1 heure

CF de degré 1 heure

PF de degré 1/2 heure

CF de degré 1 heure

CF de degré 1 heure

1h)

CF de degré 1 heure

PF de degré 1/2 heure

CF de degré 1 heure

CFdedegré 1 h1/2

1) Toutefois, cette disposition n’est pas exigée a I’intérieur d’un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 m2 au méme niveau.

L’ensemble des ouvrages devra étre conforme aux présents reglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, suivant arrété du 25 juin 1980 modifié et complété.
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Risque sismique

Suivant les zones de construction et la nature des immeubles il sera tenu compte des décrets, arrétés et regles de constructions
parasismiques, en particulier :

- décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif a la prévention du risque sismique ;

- arrété du 29 mai 1997 relatif a la classification et aux regles de construction parasismique applicables aux batiments
de la catégorie dite ‘a risque normal’ telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif a la prévention
du risque sismique ;

- regles de construction parasismique :

- norme NF P 06-013 regles PS applicables aux batiments dites ‘Regles PS 92° ;

- norme NF P 06-014 Construction parasismique des maisons individuelles et des batiments assimilés
dites ‘Regles PS-MI 89 révisées 92°.

- Les Eurocodes

Nettoyage de chantier

Les sols seront livrés aux entrepreneurs du second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre,
soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux dans un local ou
groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter les gravois
par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet.

Variantes

Les entreprises soumissionnaires devront impérativement répondre aux variantes demandées au CCTP sous peine de voir leurs

offres refusées. Les prestations non prévues au CCTP et jugées indispensables par les entreprises seront chiffrées en variante.
Toutefois les propositions de base seront impérativement conformes au présent CCTP.

Options

Les entreprises soumissionnaires devront impérativement répondre aux options demandées au CCTP sous peine de voir leurs
offres refusées. Les prestations non prévues au CCTP et jugées indispensables par les entreprises seront chiffrées en variante.

Coordonnateur SPS

A charge du maitre d’ouvrage

Bureau de contréle

A charge du maitre d’ouvrage
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Bureaux d’études

L’économiste ayant établi le présent CCTP n’est pas chargé par le Maitre d’ceuvre des études techniques nécessaires au présent
dossier.

Frais a la charge des entreprises

Les frais d’études d’exécution sont a la charge des entreprises, de méme la réalisation des plans d’atelier et de fabrication seront
a la charge des entreprises adjudicataires. Les plans devront recevoir 1’approbation du Maitre d’ceuvre, en ce qui concerne

I’adaptation architecturale.

Avant Métré quantitatif

IMPORTANT : Les avants métrés quantitatifs sont fournis a titre INDICATIF (le quantitatif n’est pas une pi¢ce contractuelle),
ils seront vérifiés par les entreprises et complétés de leurs quantités (colonne « Q entreprise ») autant que de nécessaire aux
besoins du marché, et cela avant signature du marché. En tout état de cause, les offres des entreprises devront comprendre la
totalité des prestations définies par les pieces administratives, les pieces écrites, et les pieces graphiques faisant partie du Dossier
de Consultation des Entreprises. Seul est contractuel le montant Global et Forfaitaire porté en fin des Décompositions du Prix
Global et Forfaitaire. L’entrepreneur devra signaler au bureau d’études toutes erreurs ou omissions qu’il aurait pu relever au
présent dossier. Apres signature du marché, les travaux du présent lot ne pourront entrainer de plus value, sauf dans le cas d’un

ordre de service écrit.
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